

План реализации  
модели школьного инициативного бюджетирования  
ШКОЛЫ 23

| №  | Цикл                                  | Мероприятие  | Сроки исполнения           | Ответственные   |
|----|---------------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1. | Старт компании                        | Принятие локальных нормативных актов (о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2024 году)                     | август                     | Гайфулина М.В., директор<br>ШКОЛЫ 23  |
|    |                                       | Уведомление УО КГО о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в текущем финансовом году (2025г.) | 07.10.2024                 | Гайфулина М.В., директор<br>ШКОЛЫ 23  |
| 2. | Выдвижение проектных идей             | Проведение собраний обучающихся и выбор проекта идей   | 05.09.2024 –<br>12.09.2024 | Петкова Г.В., заместитель директора по УВР,   |
|    |                                       | Создание школьных команд   |                            |   |
| 3. | Разработка проектов, консультирование | Работа школьных команд   | 12.09.2024-                | Петкова Г.В., заместитель директора по УВР,<br>Кураторы проектов<br>Руководители проектов |
|    |                                       | Проведение экспертизы  | 16.10.2024                 |   |
|    |                                       | Доработка проектов школьными командами   |                            |   |
|    |                                       | Подача заявок на участие в общешкольном голосовании  |                            |   |
| 4. | Презентация проектов                  | Организация презентации проектов   | 18.10.2024                 | Участники проектов<br>Руководители проектов   |
|    |                                       | Продвижение проектов школьными командами   |                            |   |
|    |                                       | Организация дискуссионных площадок   |                            |   |
| 5. | Голосование за проекты                | День выборов   | 24.10.2024                 | Петкова Г.В., заместитель директора по УВР,<br>Кураторы проектов<br>Руководители проектов |
|    |                                       | Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей                                   |                            |   |
| 6. | Реализация проектов                   | Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году                         | январь 2025                | Гайфулина М.В., директор<br>ШКОЛЫ 23  |